

INFORME ESPECIAL

Sabías que existen retrasos en la concesión para la operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco)

Retrasos en la ejecución y concesión

Hace 4 años, en octubre del 2019, se suscribió el Contrato de Estado a Estado (G2G) con Corea del Sur, para la asistencia técnica en la ejecución del aeropuerto internacional de Chinchero por 5 años¹.

El movimiento de tierras iniciado en abril del 2021 culminó en julio del 2023. Las obras principales (lado aire / lado tierra) se encuentran en ejecución desde agosto de 2021 y presentan un avance físico de 6.57% a junio del 2023, **3.5 puntos porcentuales por debajo del avance programado**¹.

Se ha anunciado que esta importante infraestructura para Cusco y el sur del país culminaría en 2025², es decir, **con posterioridad al término del contrato de asistencia técnica de Corea**.



1. Informe de hito de control N° 16188-2023-CG/MPROY-SCC <https://bit.ly/47z3MXc>

2. MTC. "MTC: Avanza construcción del segundo nivel del terminal de pasajeros y la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chinchero". Nota de prensa del 03.10.2023 <https://bit.ly/3sxzANw>



ALGUNAS INTERROGANTES QUE SURGEN

¿Qué está pasando con este proyecto que no avanza al ritmo esperado?

¿El nuevo aeropuerto de Chinchero tendrá el mismo nivel de exigencia en el cumplimiento de niveles de servicio que los aeropuertos concesionados, como por ejemplo el Jorge Chávez, que son supervisados por el Ositran?

¿Por qué no se están realizando los actos preparatorios para lanzar a concurso la concesión por Asociación Público Privada de la operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional, pese a que el proceso no es rápido y debería iniciar pronto a fin de evitar contratiempos?
¿Cuándo se hace el encargo a ProInversión?

¿Corpac ya adquirió los equipos de aeronavegación y de control de tráfico aéreo para este nuevo aeropuerto?

¿Cuándo será la convocatoria para el proceso de selección del ejecutor, en la modalidad de obras por impuestos, para el proyecto de acceso vial al aeropuerto?



Al tratarse de un aeropuerto que movilizará anualmente alrededor de **6.7 millones de pasajeros**³, equivalente a alrededor del 150% de pasajeros movilizados por los aeropuertos de Corpac en 2019⁴, debe prestarse especial atención en la selección del operador de Chinchero.

3. MTC. "Aeropuerto de Chinchero en Cusco sí estará listo en el 2025". Nota de prensa del 13.07.2023 <https://bit.ly/3sxzANw>

4. OSITRAN. Informe de desempeño de CORPAC 2022.